

Vážení vlastníci,

ode dne 15. 11. 2021 budou zahájeny práce na zateplování stropů sklepních prostor. Tyto práce budou probíhat v předběžně stanovených termínech a budou rozvrženy na etapy dle rozdělení sklepů jednotlivými uličkami, a to v následujících etapách:

- I. etapa – v týdnu od 15. 11. 2021 bude probíhat zateplování ve sklepních prostorech (u hlavního hydrantu), a to konkrétně u sklepů označených dle čísel bytů č. 8, 13, 19, 28, 29, 30, 32
- II. etapa – v týdnu od 22. 11. 2021 bude probíhat zateplování ve sklepních prostorech, a to konkrétně u sklepů označených dle čísel bytů č. 23, 24, 25, 26, 27.
- III. etapa – v týdnu od 29. 11. 2021 bude probíhat zateplování ve sklepních prostorech, a to konkrétně u sklepů označených dle čísel bytů č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 31.
- IV. etapa – v týdnu od 6. 12. 2021 bude probíhat zateplování ve sklepních prostorech, a to konkrétně u sklepů označených dle čísel bytů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- V. etapa – v týdnu od 13. 12. 2021 bude probíhat zateplování ve sklepních prostorech, a to konkrétně u sklepů označených dle čísel bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Požadavky na vyklizení sklepů:

Je nutné provést vyklizení sklepů 1 m od stropu a dále zařídit předání klíčů od sklepní kóje předsedovi výboru(nejlépe s popisem čísla sklepu),popř. ponechat sklep po celou dobu prací odemčený. Vyklizení sklepů je nutné provést v předstihu před plánovaným zahájením prací dle výše uvedených etap. K uskladnění potřebných věcí ze sklepů bude k dispozici bývalá místnost ping-pongárny (situovaná za sklepy vzadu), která bude uzamykatelná. Pro nepotřebné věci bude v průběhu těchto prací přistaven kontejner, který bude domluven s realizační firmou.